
SALINAN

LAMPIRAN I:

Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara

Nomor 58 /Kpts/KPU Prov-029/TAHUN 2013

Tanggal 16 Agustus 2013

TAHAPAN, PROGRAM, DANJADWAL PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARATAHUN 2013

(PUTARAN PERTAMA)

NO PROGRAM/KEGIATAN

Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal serta anggaran Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah

2 Penyusunan draft Regulasi Peraturan dan Keputusan KPU Provinsi:

a. Pra Tahapan

1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan;

2) Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;

3) Pemantau dan tata cara pemantauan;

4) Soslallsasi (penyampaian informai)

S) Norma, standar, prosedur dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan

6) Pelaporan dana kampanye;

7) Audit dana kampanye peserta Pemilu;

b. Tahapan :

1) Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);

2) Pendaftaran dan penetapan pasangan calon;

3) Kampanye;

4) Pemungutan Suara;

5) Penghitungan Suara;

6) Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

c Penyelarasan Akhir Regulasi dalam bentuk keputusan :

1) Tahapan, program dan Jadwal penyelenggaraan;

2) Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;

3) Pemantau dan tata cara pemantauan;

4) Soialisasi (penyampaian informai)

. Norma, standar, prosedur dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan

pemungutan dan penghitungan suara;

6) Pelaporan dana kampanye;

7) Audit dana kampanye peserta Pemilu;

8) Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);

9) Pendaftaran dan penetapan pasangan calon;

10) Kampanye;

11) Pemungutan Suara;

12) Penghitungan Suara;

13) Penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Jumlah dukungan dan jumlah sebaran paling rendah untuk calon

perseorangan;

Jumlah kursl dan jumlah suara sah paling rendah untuk pasangan calon yang

diajukan partai politik atau gabungan partai politik;

16) Penetapan rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rokhani dan Jasmani;

17) Sosiallsasl (Informasl/pendidlkan pemilih)

d Persiapan Pembentukan PPK dan PPS

- Pembentukan/Pelantikan dan Bimtek PPK

- Pembentukan/Pelantikan dan Bimtek PPS

- Pembentukan/Rekruitmen dan Bimtek PPOP

e Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau

f Pemberitahuan DPRO Provinsi Maluku Utara kepada KPU Provinsi Maluku Utara

JADWAL

3

Sept 2011 - September 2012

10 Sept 2012 -31Des2012

10 Sept-30 Okt 2012

31 Okt - 20 Des 2012

21 -31 Des 2012

03Januarl 11 Februarl 2013

12 Februarl-10Maret2013

26 Februart • 11 Maret 2013

12-20Maret 2013

12 -18 Februarl 2013

13 Februari 2013

JUMLAH

HARI

4

113 Hari

SI Hari

51 Hari

11 Hari

40 Hari

26 Hari

14 Hari

9 Hari

7 Hari

1 Hari

KETERANGAN

KPU Provinsi

berkoordinasi/berkons

ulusi dengan para

KPU Provinsi

KPU Kab/Kota

KPU Kab/Kota

KPU Kab/Kota/PPK

PPS

KPU Provinsi

KPU Provinsi



g Rapat Koordinasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ KoU
01Feb-01Mei2013 90 Hari

KPU Provinsi dan

KPU Kab/Kota
PELAKSANAAN

1 Pemutakhiran data dan daftar pemilih

^ Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian Data Penduduk

Potensial Pemilih Pemiiu (DP4) oleh Pemerintah Daerah 03 Januari 2013 1 Hari KPU Provtn&i

b Penerimaan (0P4) dari Pemerintah Daerah
03 Februari 2013 1 Hari KPU Provinsi

Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi dan/atau KPU

Kabupaten/Kota yang dlbuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk disampalkan kepada

c PPS melalui PPK, termasuk bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar

pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPOP yang dllakukan secara

berjenjang

04 Feb-OS Maret 2013 30 Hari KPU Prov/Kab/Kota

d Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS dibantu PPDP
24 Marat-06 April 2013 14 Hari PPS dan PPDP

e Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara. 06-26 April 2013 21 Hari PPS dan PPDP

f Perbaikan daftar pemilih sementara
06-26 April 2013 21 Hari PPS bersama PPDP

g Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan
26-28 April 2013 3 Hari PPS

h Penetapan Daftar Pemilih Tambahan 26-28 April 2013 3 Hari PPS

I Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan 28-30 April 2013 3 Hari PPS

J Pengesahan dan Pengumuman DPT Oleh PPS 01 - 05 Me! 2013 5 Hari PPS

Penyampaian daftar pemilih sementara, daftar pemilih perbalkan/tambahan, dan

daftar pemilih tetap kepada KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten/Kota dani PPK. 06 -10 Mei 2013 5 Hari PPS

| Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terlnci

tiap kecamatan, dan kelurahan/desa dalam wilayah Kabupaten/ Kota 11-12 Mei 2013 2 Hari KPU Provinsi

m Pembuatan Kartu Pemilih 18Mei-07Juni2013 21 Hari KPU Provinsi

Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk PPS, KPPS, Petugas Pengawas Lapangan,

dan Saksi pasangan calon oleh KPPS 26-30Juni2013 5 Hari KPPS

o Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS 24-3OJunl2013 14 Hari PPS

2 Pencalonan

a Pengumuman pencalonan Kepala Daerah dan Watil Kepala Daerah; 14-18 Februari 2013 5 Hari KPU Provinsi

b - Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga)

rangkap kepada KPU Provinsi seiama masa pendaftaran dan/atau penyerahan

dukungan

Dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan, KPU Provinsi atau

KPU Kabupaten/Kota melakukan bimbingan teknis kepada KPU

Kabupaten/Kota/PPK/ PPS dalam pelaksanaan proses veriflkasi dan rekapitulasi

dukungan calon perseorangan.

14-18 Februari 2013 5 Hari
BakalPasangan

Calon

Kesempatan untuk memperbalkl dan/atau melengkapl jumlah dukungan paling

c rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendafUran dan/atau penyerahan

dukungan kepada KPU Provinsi untuk calon perseorangan

14-18 Februari 2013 5 Hari
BakalPasangan

Calon

Pemberitahuan dan/atau penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan

d kepada PPS oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dan calon

perseorangan

27 Februari - 03 Maret 2013 S Hari
KPUProvdanKPU

Kab/Kota

e Veriflkasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan. 04 -16 Marat 2013 13 Hari PPS

f Veriflkasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan. 17 -18 Maret 2013 2 Hari PPK

Veriflkasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kab/Kota untuk calon

perseorangan.
19 Maret 2013 1 Hari KPU Kab/Kota

Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh

Parpol/ Gabungan Parpol dan perseorangan; 20-26 Maret 2013 7 Hari
Parpol dan

perseorangan

Penelitian dan pemberitahuan hasll penelltian pemenuhan syarat calon termasuk

penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi

I kurang darl jumlah dukungan paling rendah akibat veriflkasi PPS, PPK, KPU

Kabupaten/Kota. Veriflkasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU

Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi dibantu oleh PPS dan PPK.

27 Maret -16 April 2013 21 Hari

KPU Provinsi, KPU

Kab/Kota, PPK dan

PPS

Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau

1 " mengajuWan calon ban). (fatpol/Gab parpol) 17 • 23 April 2013 7 Karl
Bakal Pasangan

Calon



Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan

- calon (perseorangan), yaltu surat pencalonan yang ditandatangani oleh Bakal

Pasangan Calon perseorangan.

Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan

- Bakal Pasangan Calon (perseorangan), vide Pasal 59 ayat (Sa) huruf b sampai

dengan huruf 1 UU No 32/2004 Jis UU No. 12/2008

Penelltian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan Bakal Pasangan Calon

k sekaligus pemberitahuan hasll penelitlan, kecuali terhadap Bakal Pasangan Calon

perseorangan yang tidak dapat memenuhl paling rendah jumlah dukungan dan

jumlah sebaran, tidak diadakan peneiitian ulang

Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan tenting kemampuan rohani dan

1 jasmani Bakal Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU

Provinsl

m Penetapan dan Pengumuman Bakal Pasangan Calon yang memenuhl persyaratan;

Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman pasangan Calon Kepala Daerah dan

" Wakil Kepala Oaerah.

Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara

3 Putaran Pertama berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang

ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan:

Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat

suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara

Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan

kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara

Pencetakan daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan

administrasi pemungutan dan penghitungan suara

Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan

penghitungan suara di Kabupaten/Kota

4 Kampanye

Pertemuan antar peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

tentang pelaksanaan kampanye;

b Kampanye;

c Pembersihan Atribut dan Alat Peraga Kampanye

d MasaTenang;

5 Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

a Persrapan

1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah;

2) Pembentukan KPPS dan Bimbingan Teknis serta sosialisasl

Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu

Lapangan, dan Saksi pasangan calon.

Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara

' dITPS

S) Penyiapan TPS

b Pelaksanaan

1) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS.

Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS

' kepada PPS

Rekapitulasi Penghitungan suara dl PPS dan Penyampaian Berita Acara Hasil

' Rekapitulasi PPS kepada PPK

Rekapitulasi Penghitungan suara di PPK dan Penyampaian Berita Acara Hasil

' Rekapitulasi PPK kepada KPU Kab/Kota

Rekapitulasi Penghitungan suara di KPU Kab/Kota dan Penyampaian Berita

Acara Hasil Rekapitulasi KPU Kab/Kota kepada KPU Provinsi

17 - 23 April 2013

17-30 April 2013

01 -14 Mel 2013

12 Mei 2013

15 -16 Mel 2013

17 Mei 2013

06 -12 April 2013

13 April-17 Mel 2013

18 Mei -07Juni2013

08-19Juni2013

01-13Juni2013

14-27Juni2013

28-30Junl2013

28-30Juni2013

16-29Junl2013

10-23Juni2013

21-26Juni2013

26-30Juni2013

30Juni2013

01Jull2013

01 .lull 2013

02 - 04 Juli 2013

05-07Juli2013

08-10Juli2013

7 Hari

14 Hari

14 Hari

1 Hari

2 Hari

1 Hari

7 Hari

35 Hari

21 Hari

12 Hari

13 Hari

14 Hari

3 Hari

3 Hari

14 Hari

14 Hari

5 Hari

5 Hari

1 Hari

1 Hari

1 Hari

3 Hart

3 Hari

3 Hari

Bakal Pasangan

Calon

Bakal Pasangan

Calon

KPU Provinsi

Tim Dokter

KPU Provinsi

KPU Prov. Mal-Ut

KPU Provinsi

KPU Provinsi

KPU Provinsi

KPU Provinsi

KPU Provinsi

Tim Kampanye dan

Pasangan Calon

Tim Kampanye dan

Panwas

KPU Provinsi

KPU Prov dan KPU

Kab/Kota

KPU Prov, KPU

Kab/Kota dan PPS

PPS

PPS dan KPPS

PPS dan KPPS

KPPS

KPPS

PPS

PPK

KPU Kab/Kota



Rekapitulasi Penghitungan suara di KPU Provinsi dan Penetapan Pasangan

' Calon Terpilih

7) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji

Penyampaian Perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh

1 Pasangan Calon (Pemohon) dengan KPU Provinsi (Termohon) kepada Mahkamah

Konstitusi

Penyelesaian sengketa hukum pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah melalui Mahkamah Konstitusi.

3 Menyampaikan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tidak Ada Gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah

Konstitusi, hasll Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan

a kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi

Terdapat gugatan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah

b Konstitusi, hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disampaikan

kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD Provinsi

4 Laporan KPU Provinsi kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memellhara arsip dan dokumen Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta

mengelola barang inventaris

6 Pembuoaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan

umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pertanggungjawaban Anggaran pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

11 - 13Juli 2013

29 September 2013

14-16Juli2013

Disesuaikan dengan Jadwal

Persidangan di MK

14-UJuH 2013

Paling lama 3 Hari setelah

Putusan MK.

26Juli-01Agustus2013

Paling Lama 3 harl sesudah

putusan MK

25-31Oktober2013

07 Agustus 2013

20-31Agustus2013

Mulal tahapan awal sampal paling

lambat 60 hari setelah Pelantikan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

3 Hari

1 Hari

3 Hari

3 Hari

7 Hari

7 Hari

1 Hari

12 Hari

KPU Provinsi

Mendagri dan DPRD

Pasangan calon

Kepala Daerah dan

Wakil Kepala

Daerah

MK

KPU Provinsi

KPU Provinsi

Jika tidak ada

Gugatan

Jika Ada Gugatan

KPU Provinsi dan

ANRI

KPU Provinsi

KPU Provinsi

KPU Provinsi dan

KPU Kab/Kota

Salinan sesuai dengan aslinya,

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOVINSI^flALUKU UTARA

teltfetaris,

Ternate, 16 Agustus 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

KETUA,

Ttd.

MULIADITUTUPOHO.



LAMPIRAN II:

Surat Keputusan KPU Maluku Utara

Nomor 58/Kpts/KPU Prov-029AAHUN 2013

Tanggal 16 Agustus 2013

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013

(PUTARAN KEDUA)

NO

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

PROGftAM/KEGIATAN

Pengadaan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Oaerah dan

a) Wakil Kepala Daerah
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah

' dan Wakll Kepala Daerah ke Kab/Kota

Sosialiiasi dan Bintek pada Penyelengara

Kampanye Penajaman Visi dan Misi Pasangan Calon

Masa Tenang

Pemungutan suara dan penghltungan suara dl TPS oleh KPPS.

Penyusunan dan penyampaian sertlfikat hasil penghitungan suara oleh KPPS

kepada PPS

Rekapitulasi Penghitungan suara di PPS dan Penyampaian Berita Acara Hasil

Rekapitulasi PPS kepada PPK

Rekapitulasi Penghitungan suara di PPK dan Penyampaian Berita Acara Hasil

Rekapitulasi PPK kepada KPU Kab/Kota

Rekapitulasi Penghitungan suara di KPU Kab/Kota dan Penyampaian Berita

Acara Hasil Rekapitulasi KPU Kab/Kota kepada KPU Provinsi

Rekapitulasi Penghitungan suara di KPU Provinsi dan Penetapan Pasangan

Calon Terpilih

Penyampaian Penetapan Pasangan Calon Terpilih kepada OPRD Provinsi jika

tldak ada keberatan/gugatan pasanagn calon lain ke Mahkamah Konstitus)

Masa Keberatan/Gugatan oleh Pasangan Calon lain terhadap hasil Keputusan

KPU Provinsi

Pemberitahuan KPU Provinsi kepada DPRD Provinsi bahwa ada

keberatan/gugatan pasangan calon terhadap Keputusan KPU Provinsi ke

Mahkamah Konstitusi

KPU Provinsi menyampaiakan hasil Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan

Calon terpilih berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ke DPRD Provinsi

JADWAL

16 Agust - 05 September 2013

06 -12 September 2013

16 Agustus - 21 Sept 2013

19 - 21 September 2013

22-24 September 2013

25 September 2013

25 September 2013

25 - 28 September 2013

29 Sept-01 Okt 2013

02 - 04 Oktober 2013

05 - 07 Oktober 2013

11 Oktober 2013

08 -10 Oktober 2013

11-14 Oktober 2013

Paling Lambat 3 Hari setelah Amar

Putusan Mahkamah Konstitusi

JUMLAH

HAM

21 Hari

7 Hari

37 Hari

3 Hari

3 Hari

1 Hari

1 Hari

3 Hari

3 Hari

3 Hari

3 Hari

1 Hari

3 Hari

3 Hari

KETERANGAN

KPU Provinsi

KPU Provinsi

KPU Provinsi

Pasangan Calon

KPU Provinsi

KPPS

KPPS

PPS

PPK

KPU Kab/Kota

KPU Provinsi

Setelah 3 Hari

Penetapan Pasangan

Calon Terpilih

selanu 3 hari setelah

Penetapan Pasansan

Calon terpilih

KPU Provinsi

Disesuaikan dengan

tanggal amar putusan

Mahkamah Konstitusi

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KU UTARA

taris.

Ternate, 16 Agustus 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

Ketua,

Ttd.

MULIADI TUTUPOHO.


